

Schulung 2013/2014 „Grüner Hahn“



- Der „Grüne Hahn“ ist ein kirchliches Umweltmanagementsystem. Die Landessynode hat angeregt, dass Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen den „Grünen Hahn“ einführen sollten.
- Im September 2013 startet eine 1. Schulungsstaffel mit einer Auftaktveranstaltung am 14.09.2013 im Haus der Kirche in Bonn.
- Alle Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland sind zu dieser Schulung eingeladen.


Weitere Informationen:

Projektstelle Umwelt, Klima, Energie,
Landeskirchenamt, Abt. III

Richard Brand, Tel.: 0211 4562516

E-mail: richard.brand@ekir-lka.de

Website: www.ekir.de/gruener-hahn



Schulung 2013/2014 „Grüner Hahn“

Vorlaufphase

Startphase



- Gründung der Umweltteams in den Einrichtungen
- Bestandsaufnahme Checklisten

Startveranstaltungen
in den Einrichtungen

- Umweltleitlinien
- Bestandsaufnahme – Checklisten

Februar 2013 bis September 2013

Sept. 2013

Nov. 2013

Information an
Kirchengemeinden
und Einrichtungen

Beschlüsse
Presbyterien

14.09.2013
Auftritt in Bonn
(ganztägig)

Schulung 2013/2014 „Grüner Hahn“

Entwicklungs- und Umsetzungsphase

Erprobungsphase

- Umweltleitlinien
- Bestandsaufnahme
- Checklisten

Auswertung
Umweltprüfung

Entwicklung
Umweltprogramm

Entwicklung
Management-
System

Dokumentation
des Umwelt-
management-
systems

Dokumentation
und
Erprobung des
Umwelt-
management-
Systems

Januar 2014



1. Nachbereitung

März 2014



2. Nachbereitung

Mai 2014 – Juli 2014



3. Nachbereitung

Schulung 2013/2014 „Grüner Hahn“

Erprobungsphase

Validierung und Projektabschluss

Dokumentation

- E-Check
- Rechtscheck
- Gefahrstoff-kataster
- u.a.

**Erstellung Umwelt-
Erklärung**

**Abschlussarbeiten
Dokumentation**

**Überprüfung der
Einrichtungen
Ggf. EMAS – Validierung
Projektabschluss in
den Einrichtungen**

Projekt - Ende



Oktober 2014



4. Nachbereitung

Nov. – Dez. 2014



5. Nachbereitung

Schulung 2013/2014 „Grüner Hahn“

Erwartungen und Aufgaben bis zur 1. Nachbereitung

- Beschluss zur Einführung im Presbyterium/Vorstand
- Benennung einer / eines Umweltmanagement-beauftragten und Gründung eines Umweltteams
- Beginn der Bestandsaufnahme, für Teilbereiche weitgehend fertig, Kennzahlen 2010-2012 vorhanden
- Bitte Checklisten und Kennzahlentabellen mitbringen



Schulung 2013/2014 „Grüner Hahn“

Erwartungen und Aufgaben bis zur 2. Nachbereitung

- Auftaktveranstaltung in der Kirchengemeinde wurde durchgeführt / ist in Vorbereitung
- Bestandsaufnahme sollte abgeschlossen sein
- Bericht zur Umweltprüfung ist verfasst und im Kirchenvorstand vorgestellt worden
- Ergebnisse der Umweltprüfung werden ausgewertet und erste Ideen zum Umweltprogramm entwickelt

